

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ №50

И.Г. Бензар
01.08.2022

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА Заказчики процесса — обучающиеся и педагоги МОУ СОШ № 50 Периметр проекта — Школьная библиотека Владелец процесса — Бензар И.Г., директор МОУ СОШ № 50 Руководитель проекта — Гранина Н.М., заместитель директора по УВР Команда проекта — Савченко Н.В., заместитель директора по УВР; Игнатенко Н.П., педагог-библиотекарь; Бабуева Ч.Б., учитель технологии. Участники проекта – обучающиеся 9А класса			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА Ключевой риск — Школьная библиотека не является современным информационным центром в школе, незаменимым в образовательном процессе. Проблемы: 1. Неэффективное использование пространства школьной библиотеки. 2. Длительное время обслуживания читателей. 3. Правила взаимодействия участников образовательного процесса по обеспечению информационными изданиями устарели.																	
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Зонирования посещения школьной библиотеки</td> <td>2 зоны</td> <td>8 зон</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени обслуживания посетителей</td> <td>5-20 минут</td> <td>2 минуты</td> </tr> <tr> <td>Внедрение ИКТ в процесс книгозаказа</td> <td>нет</td> <td>да</td> </tr> <tr> <td>Увеличение количества групп пользователей библиотеки (расширение функционала).</td> <td>2 группы</td> <td>7 групп</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Зонирования посещения школьной библиотеки	2 зоны	8 зон	Сокращение времени обслуживания посетителей	5-20 минут	2 минуты	Внедрение ИКТ в процесс книгозаказа	нет	да	Увеличение количества групп пользователей библиотеки (расширение функционала).	2 группы	7 групп	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 1. Старт проекта — 01.08.2022 2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.08.2022 – 30.08.2022 • разработка карты текущего состояния — 01.08.2022 – 15.08.2022 • разработка карты целевого состояния — 16.08.2022 – 29.08.2022 3. Внедрение улучшений — 30.08.2022 – 30.12.2022 • совещание по защите подходов внедрения — 30.08.2022 4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 31.12.2022 – 31.01.2023 • завершающее совещание – 31.01.2023.		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель																		
Зонирования посещения школьной библиотеки	2 зоны	8 зон																		
Сокращение времени обслуживания посетителей	5-20 минут	2 минуты																		
Внедрение ИКТ в процесс книгозаказа	нет	да																		
Увеличение количества групп пользователей библиотеки (расширение функционала).	2 группы	7 групп																		

Руководитель проекта

 Н.М. Гранина